

Harbitz alleén

Ukeplan betong

UKE 43

| | Felt A | | | Felt B | | | Felt C | | |
|----------------|-----------------|-------|----|--------------------|-----|-------|--------------------|-------|-------|
| | Felt A | m3 | kl | Felt B | m3 | kl | Felt C | m3 | kl |
| Mandag | | | | Arbeidsdekke | 9 | 14:00 | Knevegg mot felt A | Ca 15 | |
| Tirsdag | | | | Arbeidsdekke | 19 | 14:00 | Bunnplate etappe 3 | 400 | 05:00 |
| Onsdag | | | | Arbeidsdekke | 19 | 14:00 | | | |
| | | | | Bunnplate etappe 1 | 427 | 06:00 | | | |
| Torsdag | | | | Arbeidsdekke | 19 | 14:00 | | | |
| Fredag | Vegg mot felt C | ca 40 | | Arbeidsdekke | 19 | 14:00 | | | |
| Lørdag | | | | | | | | | |
| Søndag | | | | | | | | | |

+ adjustment

This plan shows the amount of concrete we have ordered. Manuel has the dialog with Unicon about adjustments.